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扎赉特旗巴达尔胡镇乌恩扎拉嘎嘎查
以工代赈巷道硬化项目实施方案

依据兴安盟发展和改革委员会《兴安盟发展和改革委员会关于提前下达2025年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》兴发改东振西开字〔2024〕第491号文件，为切实加强项目实施的组织领导，加大工程推进力度，进一步改善群众生产生活条件，确保以工代赈项目顺利实施，特制定此实施方案。
一、基本概况
乌恩扎拉嘎嘎查位于巴达尔胡镇东南方向20公里处，总面积31.5平方公里，辖2个自然屯（乌恩扎拉嘎屯、苏特冷屯），总人口485户1368人，其中：常住户385户1042人（乌恩扎拉嘎屯常住户203户589人、苏特冷屯常住户182户453人）。有耕地面积23555亩、林地面积800亩、草原面积17908亩，人均耕地面积17.2亩；牲畜存栏9406只，其中：牛2862头、马224匹、羊6320只。
二、工程背景
村道路建立对于农村地区的开展和农民生活的改善至关重要。然而，由于资金短缺和人力缺乏等原因，巴达尔胡镇乌恩扎拉嘎嘎查部分道路条件较差。为了改善这一状况，促进农民步行、农产品运输和乡村旅游等方面的便利，施行以工代赈的村道路建立工程。
三、工程目的
1.改善农村地区的道路条件，进步农民的生活质量。
2.促进农产品运输和农民就业时机的增加。
3.增强农村地区与城市的联络，促进乡村旅游的开展。
四、建设规模内容
巷道硬化长度2公里，路基宽5.5米，路面宽4.5米，水泥混凝土 路面
五、工程施行方案
1.选址和规划
1.1.确定建立地点：根据乌恩扎拉嘎嘎查实际需求和交通状况，确定建立在乌恩扎拉嘎本屯屯西南和屯西村道路地点。
1.2.进展道路规划：根据地形、道路交通流量和农民需求等因素，制定合理的道路规划方案。
2.项目总投资及资金来源
2.1.项目总投资150万元，全部申请国家以工代赈专项资金。
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3.1 工程通过询价程序承包给有资质的公司。
3.2 培训施工人员：提供必要培训，确保施工人员有相关技能。
4.施工准备
4.1.采购材料和设备：根据工程需求，采购所需的材料和设备。
4.2.招募和安置劳工：根据工期和工程规模，招募并安置适宜的劳工。
5.施工过程
5.1.清理工作：清理村道路上的障碍物和垃圾。
5.2.摊铺基层：铺设适当的基层材料，保证道路平整度和承载才能。
5.3.水泥铺装：使用适宜的水泥材料进展铺装，确保道路的耐久性和平稳度。
5.4.边坡处理：对道路两侧的边坡进展处理。
5.5.标线和设施安装：为道路标注适宜的线条、标志和交通设施。
6.完工验收
6.1.进展道路的质量验收：包括路路基材质、硬度、厚度，路面材质、平整度、厚度、宽度、长度，排水情况等方面。
6.2.与相关部门沟通：与相关部门进展验收和核实，确保道路的合格性。
六、工程预期效益
1.农民生活便利化：改善道路条件，进步农民步行和货物运输的便利性。
2.农产品流通畅通：提升道路质量，促进农产品运输和销售，增加农民收入。
3.乡村旅游开展：改善道路条件，吸引更多游客前往乡村旅游，增加旅游收入。
4.促进农村经济开展：道路建立带动相关行业的开展，增加农民就业时机。
七、工程风险评估
1.资金缺乏：需要寻求更多资金支持，防止工程无法如期完成。
2.自然灾害：考虑到可能得自然灾害，制定相应的灾害应对方案
3.土地争议：在选址过程中，注意防止土地使用权和产权纠纷。
八、工程施行时间方案
1.选址和规划：2个月
2.资金筹集：1个月
3.人员组织：1个月
4.施工准备：1个月
5.施工过程：2个月
6.完工验收：1个月
九、工程监视与评估
1.成立工程监视组：对工程进展进展监视和评估。
2.定期汇报与沟通：向相关部门汇报工程进展情况，承受相关部门的指导和建议。
3.特定节点评估：在选址、规划、施工等关键节点进展评估，确保工程按方案进展。

