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2025年巴彦乌兰苏木巴彦塔拉嘎查

文旅融合项目实施方案
一、项目概况
（一）项目名称：2025年巴彦乌兰苏木巴彦塔拉嘎查文旅融合项目

（二）项目主管单位：扎赉特旗乡村振兴局
（三）项目实施单位：巴彦乌兰苏木人民政府
（四）实施地点：巴彦塔拉嘎查

（五）项目建设性质：新建、维修改造项目

（六）项目建设期限：2025年3月1日至2025年12月31日

（七）项目投资金额：项目总投资256万元，争取上级资金。

（八）建设规模和内容：
1、原有1015㎡客运站改造：更换金属门窗181.56平方米、成品套装木门35樘、拆除部分墙体并按新布局重新砌筑，更换石墨烯地暖879.51平方米、铜芯绝缘电线5610米、水管线550米，更换地面砖及墙面砖1389平方米，屋面及卫生间防水施工，内外墙粉刷，卫浴洁具及灯具安装，软装家具及布草采购（实木双层床60套、餐桌30套、实木双人床2等）。

2、新建配套设施：打井1眼、给水检查井1眼，30m³化粪池、污水检查井8眼及室内外水管线135延长米，室外广场沥青硬化2100㎡。
二、项目建设背景、可行性和必要性

（一）项目建设背景

为完善内蒙古扎赉特旗巴彦塔拉秘境河谷生态文化旅游区项目建设，巴彦塔拉秘境河谷生态文化旅游区围绕绰尔河主要由21处特色景点规划构成，本项目与“河谷宿集”板块文旅研学相互呼应，项目建成后将完善扎赉特旗首个一站式综合文旅研学景点。
（二）项目建设可行性

通过对乡村基础设施的改造升级，完善各项基础服务功能，使得游览组织更为合理，从而提升了巴彦塔拉嘎查旅游及文旅研学服务的层级，进而打造成为扎赉特旗旅游的重要景点，吸引更多的游客进行游览，丰富全域旅游特色体验，一定程度上增强全域旅游及文旅研学实力。

产业发展对促进当地经济发展也有着十分显著的作用。项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强，项目的建设运营能对当地财政税收作出积极的贡献。本项目的建设不仅是扎赉特旗的草原旅游规划战略和政策导向，更有利于草原旅游产业发展等政策的实施，推动扎赉特旗特色草原旅游及文旅研学高质量融合发展。
项目建设必要性

旅游业及文旅研学是综合性强、关联度高的产业，其作为第三产业的重要部门，涉及“行、游、住、食、购、娱”众多消费行业，是现化服务业的支柱产业。加快景区、民宿等配套设施的建设，有利于发挥旅游业的带动效应，进一步提高第三产业在三产中的比重，同时也可以促进服务业的优化升级，进一步巩固和提高扎赉特旗产业转移的桥头堡地位，感受巴彦塔拉自然风光。
三、建设内容

1、原有1015㎡客运站改造：更换金属门窗181.56平方米、成品套装木门35樘、拆除部分墙体并按新布局重新砌筑，更换石墨烯地暖879.51平方米、铜芯绝缘电线5610米、水管线550米，更换地面砖及墙面砖1389平方米，屋面及卫生间防水施工，内外墙粉刷，卫浴洁具及灯具安装，软装家具及布草采购（实木双层床60套、餐桌30套、实木双人床2等）。

2、新建配套设施：打井1眼、给水检查井1眼，30m³化粪池、污水检查井8眼及室内外水管线135延长米，室外广场沥青硬化2100㎡。
四、时间进度安排
（一）项目规划落实阶段
2025年3月1日-2025年5月31日
（二）项目实施阶段
2025年6月1日-2025年11月30日
（三）项目自查、验收阶段
2025年12月

五、资金筹措
2025年巴彦乌兰苏木巴彦塔拉嘎查文旅融合项目计划总投资为256万元，资金来源为争取上级资金。
六、利益联结机制    

通过实施该项目，进一步完善乡村旅游产业链条，促进乡村振兴进一步发展，间接提高农民收入。同时，项目完工验收合格交付使用后，由巴彦乌兰苏木及嘎查村民委员会共同管理。景观及周边旅游收益归巴彦塔拉嘎查集体所有，用于景观的定期维护，以及公益事业。

七、组织保障方面

（一）实施组织保障

巴彦乌兰苏木乡人民政府成立以主要负责人任组长，分管领导为副组长，嘎查书记为成员的项目实施领导小组。负责项目实施方案编制及申报，项目资金的申请、使用和监管，参与项目建设过程的监管以及档案资料收集、信息宣传，组织项目验收，项目归档、绩效评价等工作。
组  长：傲日格乐，负责主抓项目全面工作。
副组长：孙宏亮，负责传达苏木政府文件精神，项目实施方案的编制、申报，组织苏木、嘎查人员进行项目验收。
组  员：德青，具体负责项目的实施，组织苏木、嘎查人员进行项目验收。

项目负责人及联系电话：孙宏亮，13948276177
（二）实施原则

1.公开透明。项目资金的使用、规划布局和实施结果公开透明。

2.物资采购。项目建设所需要物资按照议价相关规定进行采购。

3.规划布局科学合理。项目建设规划布局科学合理。

4.权责落实、分工协作。财政所负责项目资金使用管理，乡村振兴办负责实施建设管理。
（三）项目实施进度管理

1.项目建设：项目建设成立领导小组，开展项目建设过程的监管以及档案资料收集、信息宣传等工作。

2.项目验收：由苏木嘎查组织初步验收，初步验收合格后，上报给旗农牧和科技局进行终验，全部验收合格后申请拨付产业化项目资金。

3.项目管护：项目验收后，按照“谁受益、谁管护；谁使用、谁管护”的原则及有关检查验收办法要求执行。

（四）项目验收及相关要求

1.项目验收资料。一是苏木、嘎查两级都要有会议记录（落实项目实施主体、确定建设内容等）；二是嘎查或苏木要与第三方签订项目实施协议或者合同；三是所有票据、合同、支付凭证等日期都要在项目建设期内；四是要有完整的影像资料（建设前、中、后期照片）。

2.相关要求。项目实施主体要按实施内容收集并归档项目资料，形成项目实施情况总结；各项目实施主体对所提交的项目实施资料的真实性负责，严禁弄虚作假，一经核实提交资料不真实的，终止项目实施。

（五）资金管理

本项目实施严格按照资金管理办法和预算管理的有关规定执行。具体内容包括：

（1）项目资金实行专人管理，专账核算、专款专用并建立完整的档案资料。

（2）项目完工后专项资金如有节余，应按财政决算编制的要求办理决算，有明确规定可结转下年度使用的，下一年度继续进行项目安排使用，不得用作它途或平衡预算。

（六）监督管理

（1）加强项目管理，实行项目公开公示制、法人负责制、重点工程项目招投标制、项目建设监理制，项目统一验收制，确保项目顺利实施。

（2）对擅自挤占、截留、挪用、套取、虚报、冒领和贪污衔接资金，给国家造成损失的，一律移交纪检监察机关或司法机关处理。

八、项目后续管理
项目产权及收益归巴彦塔拉嘎查集体。项目收益由村集体负责统计并张榜公布，接受群众和社会监督。文旅融合项目中，产权归敖宝吐嘎查委员会集体所有。
九、项目绩效目标
（一）项目总体目标
项目计划总投资为256万元，1、计划原有1015㎡客运站改造：更换金属门窗181.56平方米、成品套装木门35樘、拆除部分墙体并按新布局重新砌筑，更换石墨烯地暖879.51平方米、铜芯绝缘电线5610米、水管线550米，更换地面砖及墙面砖1389平方米，屋面及卫生间防水施工，内外墙粉刷，卫浴洁具及灯具安装，软装家具及布草采购（实木双层床60套、餐桌30套、实木双人床2等）。

2、新建配套设施：打井1眼、给水检查井1眼，30m³化粪池、污水检查井8眼及室内外水管线135延长米，室外广场沥青硬化2100㎡。预计2025年11月底验收完成。
（二）项目年度目标
1.数量指标
整体改造面积        ≥1015平方米
更换金属门窗        ≥181.56平方米

成品套装木门        ≥35樘
石墨烯地暖          ≥879.51平方米

铜芯绝缘电线        ≥5610米
水管线              ≥550米
地面砖及墙面砖      ≥1389平方米
软装家具及布草采购   ≥92套

内外墙粉刷            ≥3722平方米

屋面及卫生间防水      ≥1296平方米
打井                 ≥1眼

给水检查井          ≥1眼

化粪池              ≥30立方米
污水检查井          ≥8眼

室内外水管线       ≥135米
室外广场沥青硬化   ≥2100平方米
2.质量指标
改造工程验收合格率   =100%
设备采购质量合格率   =100%

资金使用合规率       =100%
3.时效指标
项目建设时限        2025年3月1日-2024年12月31日
项目完成及时率      =100%

项目支付时限       财政拨款2个工作日内
4.成本指标
项目建设总成本（万元）  ≤256
更换金属门窗（平方米）  ≤1262元
成品套装木门（樘 ）     ≤1886元
石墨烯地暖 （米）       ≤249元
铜芯绝缘电线 （米）     ≤29.1元
水管线    （米）        ≤233.5元
地面砖及墙面砖（平方米）≤180元
软装家具及布草采购（套）≤6652.2元
内外墙粉刷  （平方米）   ≤96元

屋面及卫生间防水（平方米） ≤191
打井 （眼）                ≤33000元
给水检查井（眼）          ≤2500元
化粪池 （立方米）        ≤500元
污水检查井（眼）         ≤2500元
室内外水管线（米）       ≤430元
室外广场沥青硬化（平方米）≤738元

5.社会效益
受益户数                 ≥205户
完善服务体系，增强游客体验与认同       效果明显        

助力城乡融合与区域发展        效果明显 
6.可持续影响
项目后续管护年限           ≥20年
后续管理制度健全保障措施到位   健全
7.服务对象满意度
直接服务对象满意度             ≥95%

间接服务对象满意度             ≥95%
