

扎赉特旗人民政府

关于 2024 年县域商业体系建设重点项目 建设内容调整的函

盟商务口岸局：

2024 年 7 月，我旗被评为“内蒙古自治区 2024 年度县域商业建设行动试点县”，获批中央专项资金 1068 万元，用于“扎赉特旗农产品上行体系建设项目”等 6 个重点项目建设。

根据商务部、商务厅绩效评价工作组反馈意见和项目建设实际情况，以及企业建设内容的调整申请，经充分研究，为确保项目按期保质保量完成并形成实效，现对 6 个重点项目建设内容及投资进行调整，其中“邮政商贸仓储配送中心项目”自启动以来，根据“扎赉特旗开展县域商业建设行动项目管理办法”该项目未能如期进行，将导致无法按期完成，经双方研究决定，中国邮政集团有限公司内蒙古自治区扎赉特旗分公司自愿放弃扎赉特旗县域商业建设行动重点项目 1027.1 万元；“扎赉特旗雪峰鲜食玉米生产技术改造项目”缩减项目投资 352.105 万元；两个项目共缩减 1379.205 万元，将此

项目缩减投资调整到扎赉特旗安丰食品有限公司（380.25 万元）、扎赉特旗宏万隆商贸有限责任公司（428.745 万元）、兴安盟生旭商贸有限公司（570.21 万元）三家企业，目前三家企业已加大力度进行项目建设，能够如期完成建设内容。调整后县域商业建设行动试点县整体项目总投资不低于获批总投资 3560.7 万元。望与支持，确保我旗此项工作顺利完成。

调整后资金使用情况表

序号	项目名称	承建单位	总投资（万元）	奖补资金（万元）
1	扎赉特旗农产品上行体系建设项目	扎赉特旗安丰食品有限公司	980.25	294.075
2	乡镇商贸中心升级改造项目	扎赉特旗宏万隆商贸有限责任公司	632.535	189.761
3	同城配送供应链体系建设项目	兴安盟生旭商贸有限公司	1101.01	330.303
4	扎赉特旗达之源日用品配送体系建设项目	扎赉特旗达之源商贸有限公司	166	49.8
5	扎赉特旗雪峰鲜食玉米生产技术改造项目	扎赉特旗雪峰农牧专业合作社	680.895	204.269
合计			3560.7	1068.21