2025年巴彦乌兰苏木巴彦塔拉嘎查水果罐头加工项目实施方案

一、项目概述

1. 项目名称：2025年巴彦乌兰苏木巴彦塔拉嘎查水果罐头加工项目

2. 项目性质：新建

3. 建设地点：扎赉特旗音德尔工业园区

4. 建设单位：巴彦乌兰苏木人民政府

5. 建设内容及规模：安装水果罐头生产线1条，购置装罐设备、包装设备1套、叉车5台以及周转筐等，形成一定规模的水果罐头加工能力。

6. 投资估算及资金来源：项目预计总投资286.7万元，资金来源为争取上级资金。

7. 建设期限：2025年3月至2025年12月

二、项目背景及必要性

（一）项目背景

随着人们生活水平的提高和消费观念的转变，对方便、营养、安全的食品需求日益增长。水果罐头作为一种经过加工处理，能较长时间保存水果营养和风味的产品，市场需求呈现稳定增长趋势。扎赉特旗拥有丰富的水果资源，具备发展水果罐头加工产业的良好基础。同时，音德尔工业园区基础设施完善，交通便利，为项目建设提供了有利条件。

（二）必要性

1. 促进农业产业结构调整：通过发展水果罐头加工项目，可延长水果产业链，提高水果附加值，促进扎赉特旗农业从单纯的种植向加工、销售等多元化方向发展，推动农业产业结构优化升级。

2. 增加农民收入：项目的实施将带动水果种植户的水果销售，稳定水果价格，增加农民收入。同时，还可为当地农民提供就业机会，促进农村劳动力转移就业。

3. 满足市场需求：目前市场上水果罐头产品种类丰富，但优质、特色的产品仍有较大市场空间。本项目生产的水果罐头将以新鲜、绿色、健康为特色，满足消费者对高品质水果罐头的需求。

4. 推动地方经济发展：项目建成投产后，将产生一定的经济效益和社会效益，增加地方财政收入，推动扎赉特旗经济发展。 

三、项目建设方案
（一）生产线选择

选用先进、高效、节能的水果罐头生产线，该生产线应具备自动化程度高、生产能力强、产品质量稳定等特点，能够满足项目的生产需求。

（二）设备购置
1. 装罐设备：选用自动装罐机，具有装罐速度快、精度高、稳定性好等优点，可提高生产效率和产品质量。

2. 包装设备：购置一套包括贴标机、装箱机等在内的包装设备，实现产品包装的自动化和标准化。

3. 叉车：采购5台叉车，用于原材料和成品的搬运，提高物流效率。

4. 周转筐：根据生产规模和需求，购置一定数量的周转筐，用于水果的储存和运输。

（三）工艺流程

1、原料清洗机：原料通过人工操作倒入清洗机中，通过高压系统，采用先进技术气泡冲洗模式，上下无死角冲洗，将原料的污渍，泥土等污垢冲洗干净，而达到生产要求。

    2、人工取缔：通过人工将欧李蒂去掉，保证原料无杂物，同时将不良品筛选，将坏果烂果分选 ，不良品剔除出来，好的原料输送到下一个工序。

3、空罐卸垛：空罐卸垛机是将已堆好整垛的半成品，按一定顺序拆卸到输送线上，进行自动卸码，可卸码多层，半自动或者可选择自动输至卸垛工位，便于后道包装。本设备采用PLC+触摸屏控制，实现智能化操作管理，简便、易掌握，多种罐型形式调整方便。可大大地减少劳动力和降低劳动强度，提升企业的生产线管理水平。

4、空罐清洗：ZGQX型磁性自动洗罐机是根据金属罐灌装工艺要求，创新研制而成，它主要用于三片罐易拉罐的空罐进行连续清洗，也适用于大小形状相近的其它型号的马口铁罐，本机将空罐通过磁带式翻罐装置，翻罐后对罐内壁直接喷水冲洗，以符合食品的卫生要求；冲洗水直接排

5、人工装罐：该机采用双层结构式，上层采用工程链板输送空罐，并设计来回输送，空罐可以达到每个装罐工人位置。

a、下层是工人装罐后的实罐输送，采用工程链板输送，下层二侧设有装罐平台，宽度300mm，板厚2.0mm制作，平台离地高度900mm。

b、上层网带宽478mm，长度4500mm，下层网带宽478mm，长度5000mm。

c、该机支架采用50*50*2mm方管制作。

d、上层电机功率：0.55KW二台，下层输送电机0.75KW，无级调速。

6、加糖水：罐封口前的加汤，加汤过程溢出的汤汁回收利用，速度无级调速， 本设备主要用于装罐称重好的罐头加汤，由链板输送机、加汤罐、淋水管、接水盘、汤水回收槽、饮料泵等部分组成。罐头经过淋汤管加满汤水后，流下的汤水由接水盘接住流到汤水回收槽内回收使用。整机除传动部分外，其它均采用不锈钢制作，具有外表美观、操作方便、经久耐用等特点。

7、封口:GT4B-18封罐机采用四滚轮双重卷封式结构，适用于小规格圆形罐的封口。本机具有零部件拆装方便，维护简单，操作简便的特点。控制部分采用先进的电、气控制技术，速度调节方便，落盖准确度高，是罐头厂、饮料厂的首选机型。本机通过蒸汽的喷射来使罐内达到真空要求。

8、实罐清洗：该机采用封闭式高压冲洗实罐，分二段式清洗，第一段带清洁剂热水冲洗，热水采用蒸汽加热，冲洗后的水回流到水箱，循环使用。第二段冲洗采用热水冲洗，冲洗后的热水回到的水箱，二次清洗起到过清清洗，热水蒸汽加热。实罐冲洗采用水平高压冲洗，三方位冲洗，热水温度温控仪自动控制，可以按不同工艺要求进行调整。

9、巴氏杀菌

A、外形尺寸：22000×2200mm（总长×箱体内宽），其中杀菌箱长12000mm、预冷箱长1000mm、冷却箱长10800mm，设备进出口高度950mm，适用于需方现有248克、260克、500克三种瓶形。

B、杀菌箱箱体用3mm不锈钢板制作(本合同设备制作所使用不锈钢材料均为sus304)，箱盖用1.2mm不锈钢板制作，箱体两侧、底部用石棉保温，支撑脚用80×40×2mm不锈钢方管。

杀菌时间13-30分钟可调节，主机用变频调速，杀菌温度（80-99）℃可人工设定，采用进口斯派莎克气动薄膜阀自动调节控制，杀菌箱内温度差控制在1℃以内，配有温度有纸记录仪，热水加热系统用蒸汽输入板式换热器(也可用管式换热器)与用热水循环加热，蒸汽主管道外径Ф57mm。

C.预冷箱与杀菌连接制作，箱体用3mm不锈钢板制作，支撑脚用80×40×2不锈钢方管，配有温度过高自动补充冷水系统，温度自动控制，上部装有喷淋冷却管，热水泵循环使用。

D.冷却箱箱体用3mm不锈钢板制作，支撑脚用80×40×2mm不锈钢方管，出口处配有冷水喷淋管，水有客户自来水连接管口。

10、吹干：易拉罐从杀菌机（锅）出来以后，罐身表面附有水珠，易形成水珠痕迹，并且表面出现锈斑，影响产品外观，通过该设备以后能去除此弊端，使之表面干燥，可以进入纸箱包装及喷码等，该机主要材料均采用不锈钢制造。

11、打码：根据生产要求，在产品上打印生产日期，或特殊标志，多国语言英语、法语、西班牙语、德语、中文、俄语、阿拉伯等管理权限多用户管理权限操作系统Linux系统喷码模式静态、模拟、编码器三种喷码模式预留信号开始打印、打印状态、打印完毕、故障报警数据保护具有掉电数据保护功能漏打监测因材料反光导致误触发，提供过速报警功能去交叉点自动去除交叉点，避免交叉重点。 

12、贴标

A:主机采用了本公司的两项尖端技术：

1) 双压辊送标, 利于提高贴标精度

由于标签在贴标前经过主动压辊的滚压，利于消除标签皱纹，提高贴标质量，达到用尽最后一张标签。

2) 二级摆杆弹簧式送标离合器，附加皮带式刹车，实现高速恒张力送标。

B：本机性能解释：

由于本机采用多项尖端技术，以及高性能的执行部件—超小惯量伺服马达，系统通过德国西门子公司的专业可编程序控制器对伺服马达的闭环控制，利用先进亲和的人机界面系统实现人机对话，主机在送标速度的控制过程中，可以达到0.01米/分钟的精度等级，而不是一般机器的1米/分钟，单在这方面本机就提高了两个精度等级；而在速度方面，此机是采用750W安川大功率超小惯量伺服马达，出标速度可在0.5-40米/分钟之间任意数字设置的大范围调节，以配合客户生产线的生产速度，从而达到真正高速贴标。

13、包装：人工包装模式，人工把纸箱打开后底部贴上胶带，根据产品包装形式进行装箱，装好后人工摆放在托盘上，托盘摆满后进行入库。

四、项目实施进度安排
1. 项目前期准备阶段（3月-4月）：完成项目可行性研究报告编制、项目立项、土地征用、规划设计等工作。

2. 设备采购及安装阶段（5月-8月）：进行设备招标采购，签订设备采购合同，设备到货后进行安装调试。

3. 人员培训阶段（9月-10月）：对项目管理人员、生产人员、技术人员等进行培训，使其熟悉生产工艺流程和设备操作方法，掌握产品质量控制要点。

4. 试生产及验收阶段（11月）：进行试生产，对生产过程中出现的问题及时进行调整和改进。试生产合格后，组织相关部门和专家进行项目验收。

5. 正式生产阶段（12月]）：项目验收合格后，正式投入生产运营。

五、投资估算与资金筹措
（一）投资估算

1. 生产线设备购置费用：[X]万元，包括水果罐头生产线、装罐设备、包装设备、设备安装、调试、试运行等。

2. 叉车及周转筐购置费用：[X]万元，用于采购5台叉车和一定数量的周转筐。

3. 其他费用：[X]万元，包括项目前期费用、设计费用、监理费用、不可预见费用等。

项目总投资估算为286.7万元。

（二）资金筹措

项目总投资286.7万元，资金来源为争取上级资金。巴彦乌兰苏木人民政府将积极与上级部门沟通协调，确保项目资金按时足额到位。

六、效益分析
（一）经济效益
1. 销售收入：项目建成投产后，预计年生产水果罐头100万斤，按照市场价格计算，年销售收入可达500万元。

2. 利润：通过成本核算和分析，预计年利润总额为150万元，净利润为100万元。

3. 投资回收期：根据项目的盈利能力和现金流量分析，项目投资回收期为3—5年（含建设期），投资回报率较高，具有较好的经济效益。

（二）社会效益

1. 带动就业：项目建成后，将直接提供30个就业岗位，间接带动水果种植、运输、销售等相关产业就业人数500人以上，促进当地劳动力就业。

2. 促进农业发展：项目的实施将带动扎赉特旗水果种植产业的发展，提高水果种植户的收入，促进农业增效、农民增收。

3. 增加地方财政收入：项目投产后，将产生一定的税收，增加地方财政收入，为地方经济发展做出贡献。

七、风险分析与对策

（一）风险分析
1. 市场风险：市场需求变化、竞争对手增加、价格波动等因素可能导致产品销售不畅，影响项目的经济效益。

2. 原材料供应风险：水果原料的供应受到自然条件、种植面积、市场价格等因素的影响，可能出现供应不足或价格上涨的情况，增加生产成本。

3. 技术风险：生产设备故障、生产工艺落后、产品质量不稳定等技术问题可能影响项目的正常生产和产品质量。

4. 政策风险：国家产业政策、税收政策、环保政策等的调整可能对项目的发展产生不利影响。

（二）对策

1. 市场风险对策：加强市场调研和分析，及时掌握市场动态和消费者需求变化，调整产品结构和营销策略，提高产品的市场竞争力。同时，建立稳定的销售渠道，拓展市场空间。

2. 原材料供应风险对策：与水果种植户签订长期合作协议，建立稳定的原料供应基地，确保原材料的供应数量和质量。加强对原材料市场价格的监测和分析，合理安排采购计划，降低原材料采购成本。
3. 技术风险对策：选用先进、可靠的生产设备和生产工艺，加强设备的维护和保养，定期对设备进行检测和更新。加强技术研发和创新，提高产品质量和生产效率。建立完善的质量管理体系，加强对产品质量的检测和控制。

4. 政策风险对策：密切关注国家政策动态，及时了解政策变化对项目的影响。加强与政府部门的沟通协调，争取政策支持，降低政策风险。

八、利益联结机制

项目建成后，将直接提供30个就业岗位，间接带动水果种植、运输、销售等相关产业就业人数500人以上，促进当地劳动力就业。项目的实施将带动扎赉特旗水果种植产业的发展，提高水果种植户的收入，促进农业增效、农民增收。

嘎查集体收益的60%，将用于嘎查公益事业、扶贫济困等支出。

九、项目后续管理
项目产权及收益归巴彦塔拉嘎查集体。项目收益由村集体负责统计并张榜公布，接受群众和社会监督。水果罐头加工项目中，产权归巴彦塔拉嘎查委员会集体所有。
十、项目绩效目标
（一）项目总体目标
项目计划总投资为286.7万元，计划安装水果罐头生产线1条，购置装罐设备、包装设备1套、叉车5台以及周转筐等，形成一定规模的水果罐头加工能力。
（二）项目年度目标
1.数量指标
采购空罐清洗工作线设备                 ≥7台
输送线（单排）                         ≥22米
采购提升工序至杀菌工序工作线设备       ≥3台

杀菌机                              ≥22米

装瓶平台                               ≥2套

网带                                ≥17米

采购吹干工序至包装线设备             ≥3台

输送线（双排）                       ≥18米

转弯输送等设备                          ≥25套
叉车                                    ≥5台

2.质量指标
工程验收合格率                       =100%
设备采购质量合格率                     =100%

资金使用合规率                       =100%
3.时效指标
项目建设时限               2025年3月-2025年12月

项目完成及时率                       =100%

资金支付时限               财政拨款2个工作日内
4.成本指标
采购空罐清洗工作线设备（万元/台）          ≤9.5143

输送线（单排）（万元/米）                    ≤0.25

采购提升工序至杀菌工序工作线设备（万元/台）  ≤17.13

杀菌机（万元/米）                        ≤2.8
装瓶平台 （ 万元/套）                      ≤2

网带  （万元/米）                       ≤0.5412

采购吹干工序至包装线设备（万元/台）     ≤8.23

输送线（双排）（万元/米）                ≤0.48

转弯输送等设备（万元/套）                  ≤1.2464

叉车  （万元/台）                           ≤4.78

5.经济效益
增加集体经济收入                   ≥100万元/年
增加参与村民经济收入              ≥0.2万元/人
6.社会效益
受益户数                             ≥205户
优化产业结构，推动产业多元化发展     效果明显

强化食品安全与质量控制             效果明显
7.可持续影响
项目后续管护年限 ≥20年
后续管理制度健全保障措施到位          健全
8.服务对象满意度
直接服务对象满意度                    ≥95%

间接服务对象满意度                    ≥95%
